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MICROSOFT PROJECT 
PUBLIC CONCERNE PREREQUIS 

Toute personne désirant apprendre à gérer des projets  
avec Ms Project. 
L’accès à cette formation, pour les personnes en situation de 
handicap, est facilité. 

Une bonne pratique de l’environnement Windows est 
recommandée. 
Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de 
s’assurer de l’adéquation des compétences du stagiaire  
avec les prérequis. 

DURÉE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

3 jours – 21 heures (8h30-12h / 13h30-17h) 
+ 3 jours, 21 heures d’ateliers pour les 
participants concernés. En présentiel. 

Dates en continu ou discontinu selon  
le calendrier à consulter sur notre site  

EVALUATION / SANCTION DE LA FORMATION MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de 
l’évaluation des acquis validés par le formateur. 
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction 
du stagiaire sur les qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur 
l’atteinte de ses objectifs. 
 

La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne 
apports théoriques et mise en pratique individuelle.  
Le nombre de participants par session est limité, ce qui assure un suivi 
personnalisé et une optimisation des acquis. 
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion 
Internet haut débit. Remise d’un support de cours adapté. 

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 

À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de comprendre les modes de calculs de Ms Project; 
acquérir une méthode de planification, d'analyse et de mise à jour des projets. Communiquer 
efficacement avec Ms Project. 
L’acquisition de ces compétences est évaluée par le formateur tout au long de la formation par des 
exercices de mise en pratique immédiate. 

QUALITÉ DES FORMATEURS LIEU DE LA FORMATION 

Formateurs professionnels expérimentés  
(voir l’équipe pédagogique sur notre site) 

Formation réalisée au centre de formation : 
3 Bd de Clairfont, Naturopôle, Bât. H 66350 Toulouges 

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 

PRINCIPES FONDAMENTAUX  

• Historique et présentation de la gestion de projet 

• Comment MS Project calcule le chemin critique,  
les marges, les dates et de quelle façon intègre-t-il  
les coûts 

 

CONSTRUCTION D’UN PLANNING PRÉVISIONNEL  

• Définition des calendriers 

• Initialiser le projet 

• Saisir et structurer les tâches (code WBS) 

• Définition des liens, des contraintes,  
optimisation du planning 

• Afficher et analyser le chemin critique, la marge totale 

• Mode de planification (au plus tôt, au plus tard) 

• Création de la liste des ressources 

• Affectation des ressources 

 

LES AFFICHAGES  

• Utilisation des affichages (Gantt, utilisation des 
tâches, calendrier, réseau de tâches, réseau PERT) 

• Les filtres et regroupements 

• Gestion des tables 

 

 

COMMUNIQUER AUTOUR DU PROJET  

• Mise en page, impression (PDF, XPS …) 

• Transmettre un planning via la messagerie 

• Créer un document HTML (version 2003) 

• Intégrer le planning dans une présentation 

 

SUIVI DE PROJET PAR LA DURÉE  

• Principes et indicateurs 

• Enregistrement de la planification initiale 

• Déroulement réel 

• Saisie des données 

• Comparaison avec le planning initial 

• Utilisation des diagrammes pour le suivi 

 

LES COÛTS 

• Affectation des coûts fixes 

• Suivi des coûts, engagés, restent à engager,  
prévus à l'achèvement, comparaisons avec le planifié 
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